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1. DEMANDA 

Origem da Demanda
 

Órgão que enviou a demanda:
 

☒Prefeitura Municipal   ☒ Câmara Municipal ☐ Ministério Público  ☐Procon 

☐Outro:  

Referência: Demanda recebida durante reunião com Poder Concedente.
 

Resumo dos itens relacionados na demanda tratados nesse relatório
 

1
 

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário
 

 
 

Quadro 1.  Características da fiscalização.  

Tipo de Fiscalização  Fiscalização Direta e Análise Documental 

Período da Inspeção de Campo  22 a 26 de abril de 2019
 

Serviço Fiscalizado  Sistema de esgotamento Sanitário 

Prestador de Serviços  COPASA - MG 

Endereço da Sede do Prestador  Rua Mar de Espanha, 525, bairro Santo Antônio. Belo 
Horizonte. CEP: 30.330-900

 
Representante(s) designado(s) pelo 
Prestador para acompanhamento  

Eduardo Cardeiro Machado – Técnico químico.
 

Heloisio Marçal de Oliveira – Encarregado do sistema
 

Rosângela F. Coelho - Gerente
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2. FATOS LEVANTADOS 

2.1. Entrevistas Realizadas 

Ministério Público 

Em decorrência do recebimento Carta de Intimação – complemento livre – Processo: 0009701-

63.2015.8.13.0699 15 000970-1 – Ação Civil Pública, foi realizado contato telefônico com a Escrivã 

Judicial Mônica Maria Jannuzzi de Oliveira da 1ª Vara Cível da Comarca de Ubá/MG, que reiterou a 

demanda apresentada na carta supracitada, não sendo realizadas novas considerações. 

 

Prefeitura Municipal de Ubá 

No dia 22/04/2019, foi realizada reunião com Prefeito Sr. Edson Teixeira Filho. O Prefeito declarou 

que o serviço de esgotamento sanitário prestado pela COPASA se restringe à coleta e afastamento, e 

que não foi realizada nenhuma melhoria no sistema de esgotamento sanitário. O prefeito salientou 

que a área onde será instalada a estação de tratamento de esgoto já foi desapropriada, porém, as 

obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário previstas para o ano de 2018, conforme 

“Anexo III – Metas de Atendimento – Cronograma Físico” (Anexo I), ainda não foram iniciadas. 

 

Câmara Municipal de Ubá 

Representantes da Câmara Municipal de Ubá estiveram ARSAE-MG e apresentaram 

questionamentos a respeito do sistema de esgotamento sanitário, através da Representação nº 

003/19 (Anexo II). De acordo com os dados levantados durante a fiscalização operacional e dos 

questionamentos apresentados, cumpre esclarecer que: 

1 – A COPASA iniciou a operação do sistema de esgotamento sanitário em setembro de 2018, 

prestando o serviço de coleta e afastamento, fazendo uso da rede já existente.  Os esgotos coletados 

são lançados no Ribeirão Ubá. (Fotos 01 a 04). O sistema não conta com Estação de Tratamento de 

Esgotos, portanto, não há tratamento do esgoto coletado. Não foi apresentado o cadastro de rede 

do sistema de esgotamento sanitário. A COPASA realiza, por demanda, as novas ligações de imóveis à 

rede coletora de esgotos.  

2 – A COPASA presta o serviço de esgotamento sanitário, a saber, coleta e afastamento.  Portanto, o 

esgoto é recolhido nos domicílios e transportado por meio de encanamentos até o corpo receptor – 
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Ribeirão Ubá. As metas elencadas no “Anexo III – Metas de Atendimento – Cronograma Físico”, parte 

integrante do Contrato de Programa não foram cumpridas. 

3 – A COPASA iniciou a prestação do serviço de coleta e afastamento dos esgotos em setembro de 

2018 e iniciou a cobrança desse serviço em novembro de 2018. (Anexo III). 

4 – Para fins de esclarecimento, o questionamento foi encaminhado para a Coordenadoria 

Econômica, uma vez que essa abordagem não é contemplada pela Gerência de Fiscalização 

Operacional. A Coordenadoria Econômica informa que, no Banco Patrimonial enviado pela COPASA 

em 2018, consta que foi incorporado um ativo no valor de R$11.000.000 em 31/12/2017, o qual 

corresponde a um “adiantamento para aquisição de sistema da prefeitura de Ubá”. A presença do 

ativo no banco patrimonial da COPASA é indício de que a transferência das redes coletoras de esgoto 

tenha sido efetivada.  

5 – Segundo o esclarecimento prestado no item 3, a COPASA presta o serviço de coleta e 

afastamento. A cobrança da tarifa de esgoto é uma porcentagem referida ao valor da água e 

atualmente em todo estado de Minas Gerais corresponde a 37,5% quando há apenas coleta (EDC- 

Esgoto dinâmico coletado) e 95% (EDT- Esgoto dinâmico tratado) quando há coleta e tratamento do 

esgoto. 

6 – Questionamento esclarecido no item anterior. 

7 – As obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário previstas para o ano de 2018, 

conforme “Anexo III – Metas de Atendimento – Cronograma Físico”, parte integrante do Contrato de 

Programa, ainda não foram iniciadas. 

 

3. CONTRATO  
 

Tipo do contrato vigente  Contrato de Programa 

Data de assinatura 
do contrato vigente  

       22/12/2017 
Data de vencimento do 
contrato vigente  

22/12/2047 

Serviços contratados  ☒Abastecimento de Água   ☒Esgotamento Sanitário 

Localidades concedidas  

☒Sede 

☒Distritos 
Ubari, Miragaia, Diamante de Ubá, Colônia Padre Damião, Barrinha, Boa 

Vista e São Domingos 



  
 

SES UBÁ                                          PROCESSO Nº 2440.01.0000466/2019-72  

ARSAE-MG. Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar   |   CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG 
Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br        

7/16 

 

Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O SISTEMA 

4.1. Informações gerais 

 
Índice de Cobertura

 
80,56%

 

Índice de Atendimento

 
78,31%

 
Capacidade Nominal 
de Tratamento  

-
 

Vazão média de 
tratamento  

-
 

População Atendida 
(número absoluto)  

87.099
 

Eficiência da ETE                
(% remoção DQO)  

-
 

Nº de ligações

 
28.975

 

Eficiência da ETE                
(% remoção DBO)  

-
 

*Informações obtidas no Portal da Copasa (referente a março) e no Formulário de Descrição Técnica entregue pelo 

Prestador de Serviços 

 

De acordo com informações da COPASA, no período de setembro de 2018 a março de 2019 foi 

coletado no município um volume 1.545.739 m3 de esgotos (Anexo III). Os esgotos coletados são 

lançados ao longo do Ribeirão Ubá.  

Foi analisado os serviços solicitados pelos usuários no período de outubro de 2018 a março de 2019, 

e verificou-se que a COPASA cumpriu os prazos de ligação de esgoto e vistoria de ligação de esgoto. 

Porém, vale destacar que no mesmo período foram identificadas 1.289 reclamações de 

extravasamento de esgotos na rede coletora, dessas, 741 (57%) manutenções foram realizadas além 

do tempo previsto.  Tabela 1.  

 
Informações obtidas a partir do banco de dados da COPASA 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Contrato de Programa, assinado em 22/12/2017, tem como objeto a prestação de serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Ubá, conforme 

autorizado pela Lei Municipal nº 4.027/2011. Segundo a Cláusula Terceira do Contrato de 

Programa, a COPASA prestará o serviço de acordo com o disposto na legislação pertinente, no 

Convênio de Cooperação e no anexo III, denominado “Metas de Atendimento – Cronograma 

Físico” (Anexo I). O anexo supracitado, prediz que o sistema de esgotamento sanitário seria 

concluído e pré-operado em 2019, todavia, o sistema conta apenas com redes coletoras, estando 

ainda por implantar os interceptores, estações elevatórias e estação de tratamento de esgotos. A 

COPASA e a Prefeitura não tomaram iniciativa para a repactuação das metas previstas no Contrato 

de Programa. A COPASA assumiu o serviço de coleta e afastamento dos esgotos sanitários, 

utilizando a estrutura já implantada pela prefeitura e iniciou a cobrança da tarifa de esgoto 

dinâmico coletado (EDC) em novembro de 2018. Cabe ressaltar que as metas a serem repactuadas 

devem estar em consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico, parte integrante do 

Contrato de Programa, que dispõe dos investimentos, ações e programas necessários para o pleno 

atendimento dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede do 

município e seus distritos.  

Considerações por demanda
 

1
 

Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário
 

A COPASA declarou que opera o serviço de esgotamento sanitário do Município de Ubá, porém não iniciou 

as obras dos interceptores e da Estação de Tratamento de Esgotos. Além disso, de acordo com a "Previsão 

de Programas de Investimentos da COPASA", não há alocação de recursos a serem investidos no SES de Ubá 

em 2018 e 2019. 
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6. RECOMENDAÇÕES 

1 – Recomenda-se ao Prestador a elaboração e atualização do cadastro de rede, ferramenta 

importante para auxiliar a gestão do sistema; 

2 – Recomenda-se ao Prestador atualizar e repactuar com a Prefeitura o Anexo III – Cronograma 

Físico de Obras – do Contrato de Programa, conforme objetivos do PMSB. Conforme metas 

pactuadas, estão em atraso as obras da rede coletora (56% de implantação no ano de 2018), 

interceptores (40% de implantação no ano de 2018), estação elevatória de esgoto (33% de 

implantação no ano de 2018), linha de recalque (28% de implantação no ano de 2018) e estação de 

tratamento dos esgotos (60% de implantação no ano de 2018);  

3 – Recomenda-se ao Poder Concedente a criação de uma comissão para acompanhar a efetividade 

das medidas propostas pelo Prestador e o Contrato de Programa em vigência. 

 

7. AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DA ARSAE-MG 

 

Karla Patrícia Dias Da Silva - Masp. 1.062.435-1 

Maurício de Faria Soares - Masp. 1.255.452-3 

 
 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 28/05/2019 
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8. APÊNDICE FOTOGRÁFICO 

  
Foto 01 - Trecho do Ribeirão Ubá – BR 120, 

transversal com a rua Coronel Bernardino Carneiro 
Foto 02 - Trecho do Ribeirão Ubá – Caladão Deputado 
Ibrahim Jacob 

  

  
Foto 03 - Trecho do Ribeirão Ubá – Caladão Deputado 
Ibrahim Jacob 

Foto 04 - Trecho do Ribeirão Ubá – Caladão Deputado 
Ibrahim Jacob 
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Anexo I – Metas de Atendimento – Cronograma Físico 
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Anexo II - Representação 03/2019 
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Anexo III - Volume de esgoto dinâmico coletado no município de Ubá.  

 


